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Экз.№___

АКТ № 17-А-3/2016
плановой проверки

Муниципального учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества»
п. Лотошино








«06» декабря 2016 

Документальная проверка по осуществлению контроля в бюджетно-финансовой сфере по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации» проведена сектором финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области.

Проверку провела начальник сектора финансового контроля финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района Московской области – Кашина Елена Геннадьевна.
Основание: приказ начальника ФЭУ администрации Лотошинского муниципального района № 25 от 14.11.2016, план проведения плановых проверок проведения по осуществлению контрольных мероприятий в сфере закупок и в бюджетно-финансовой сфере на 2016 год органом внутреннего муниципального финансового контроля Лотошинского муниципального района, утверждённого распоряжением Главы Лотошинского муниципального района от 18.11.2015 №1278, с учётом уточнения от 18.04.2016г. №:476.

Проверкой охвачен период с 01.01.2015 по 31.12.2015 года.

Проверка начата 21.10.2016 года, завершена 05.12.2016 года.

Предмет проверки – средства по наказам избирателей, предоставленные муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества», в соответствии с законом Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Проверка осуществляется в отношении:
- законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» по наказам избирателей, в соответствии с законом Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
- достоверности представленных сведений, связанных с расходованием межбюджетных трансфертов на финансирование расходных обязательств, предусмотренных статёй 15 пунктом 3, пунктом 11 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ и своевременности предоставления отчетности об использовании межбюджетных трансфертов.
Способ проведения проверки: сплошной.
Проверка проводилась по документам, предоставленным муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества», а также на основании информации, предоставленной финансово-экономическим управлением администрации Лотошинского муниципального района.

В ходе проверки были рассмотрены: приказы; протоколы комиссий; контракты, договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенные заказчиком - Муниципальным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» за 2015 год; первичные документы (накладные, акты выполненных работ, счета-фактуры); платежные поручения; отчеты об исполнении контрактов; иную информацию предоставленную финансово-экономическим управлением администрации Лотошинского муниципального района Московской области.
Необходимые документы информация для проведения проверки по соблюдению субъектом контроля действующего законодательства, в соответствии с запросом, представлены в полном объёме.

I. Общие вопросы
Краткая информация о проверяемом объекте:

Полное наименование Учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Сокращенное наименование: МУ «ДДТ»

Юридический адрес:
Адрес местонахождения: 143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Заводская,13.
ИНН/КПП 5071001666/507101001
ОГРН 1025007373731
ОКПО 45685403
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 1025007373731 от 21.12.2002 года серия 50 № 012989121.
Сведения об учредителях: Учредителем Учреждения и собственником имущества является муниципальное образование «Лотошинский муниципальный район Московской области».

Функции и полномочия учредителя, собственника имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, от имени муниципального образования «Лотошинский муниципальный район Московской области» осуществляет администрация Лотошинского района Московской области.
МУ «ДДТ» осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного постановлением Главы Лотошинского муниципального района Московской области № 264 от 08.07.2004 (в новой редакции от 03.03.2015).
МУ «ДДТ» создано для реализации дополнительных общеобразовательных программ и образовательных услуг в интересах личности, общества, государства:
- формирование и развитие творческих способностей детей;

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни детей;

- адаптация их к жизни в обществе;

- организация свободного времени детей;

- выявление и поддержка, проявивших выдающиеся способности.

Для достижения поставленных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности;

- осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;

- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий;

- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;

- создание в Учреждении необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников Учреждения;

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с установленными нормативами и требованиями;

- обеспечение создания и ведение официального сайта Учреждения в сети Интернет;

- предоставление учредителю и общественности отчёта о результатах самообследования.

Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

Виды приносящей доход деятельности Учреждения:

- оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не предусмотренных соответствующими образовательными программами;

- реализация собственной продукции, работ и услуг, выполняемых Учреждением;

- проведение благотворительных мероприятий в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (Устав Учреждения п.2.5).

Для осуществления своей деятельности МУ «ДДТ» в проверяемом периоде использовало лицевой счет, открытый в финансово-экономическом управлении администрации Лотошинского муниципального района 09.01.2007 года.
Лицевой счёт № 03703560493
Место проведения проверки:

143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 18;

143800, Московская область п. Лотошино, ул. 1-ая Льнозаводская, д.11;
143800, Московская область, п. Лотошино, ул. Заводская, д.13.

Приказом Комитета по образованию от 27.02.2001 № 3 директором Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» с 27.02.2001 года назначена Коноплёва Марина Владимировна.
В 2015 году бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МУ «ДДТ» на основании безвозмездного договора на бухгалтерское обслуживание от 10.01.2012 г. осуществляется МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».
Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» – Иванова Татьяна Вячеславовна.
Главный бухгалтер МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» – Петрова Ольга Васильевна.
Фактическая деятельность учреждения соответствует Уставу и учредительным документам.
II. Вводная часть
1. Проверка законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» по наказам избирателей, в соответствии с законом Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Согласно пункту 2 статьи 17 Закона Московской области от 22.10.2010 №123/2010-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Московской области» иные межбюджетные трансферты, осуществляемые между бюджетом Московской области и бюджетами муниципальных образований Московской области, предоставляются в связи с финансированием дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы (абзац введен в действие с 31 декабря 2014 года Законом Московской области от 30 декабря 2014 года N 188/2014-ОЗ).

На финансирование расходных обязательств, предусмотренных статёй 15 пунктом 3, пунктом 11 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, в соответствии с законом Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» предусмотрено 5 500,0 тысяч рублей на наружный и внутренний ремонт здания (строка 878.185 перечня дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год).
Законом Московской области от 07.10.2015 №153/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в графу 2 строки 878.185 внесено следующее изменение:
«наименование мероприятия изложить в следующей редакции: 

- наружный и внутренний ремонт здания (с заменой окон, дверей, внутреннего инженерного оборудования, ремонтом крыши, облицовкой фасада и цоколя) Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Лотошинский муниципальный район»

Указанные межбюджетные трансферты учтены, соответственно, в составе доходов и в расходах бюджета Лотошинского муниципального района Московской области решением Совета депутатов Лотошинского муниципального района от 31.08.2015 №102/13 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Лотошинского муниципального района Московской области от 18.12.2014 №24/4 «О бюджете Лотошинского муниципального района Московской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
В сводную бюджетную роспись по расходам указанные межбюджетные трансферты внесены 30.07.2015 года, что соответствует пункту 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ и Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Лотошинского муниципального района, утверждённого постановлением главы Лотошинского муниципального района от 30.04.2008 №197.
Документы для внесения изменения в сводную бюджетную роспись:
- уведомление Министерства финансов Московской области №133 – ПЭУ от 30.07.2015 об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2015 год по межбюджетным трансфертам;
- уведомление Министерства финансов Московской области №136 – ПЭУ от 31.07.2015 о предельных объёмах финансирования на 2015 по межбюджетным трансфертам;

- письмо МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» от 30.07.2015 №44 об увеличении бюджетных ассигнований на 2015 год;

- уведомление финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района №497 от 30.07.2015.
В соответствии с карточкой контроля за бюджетными обязательствами финансово-экономического управления администрации Лотошинского муниципального района:

- МУ «ДДТ» на лицевой счёт 03703560493/04 (наказы избирателей) выделено лимитов для принятия бюджетных обязательств на сумму 5 500 000,0 руб.;

-поставлено на учёт бюджетных обязательств на сумму5 500 000,0 руб.

- оплачено прочих бюджетных обязательств -0;
- свободный остаток лимитов бюджетных обязательств – 0.

На счёт бюджета Лотошинского муниципального района межбюджетные трансферты, в соответствии с законом Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 5 500 000,0 рублей поступили 06.08.2015 года.
На освоение данного межбюджетного трансферта произведено 3 закупки. Все закупки проведены в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года:
- 1 закупка совершена конкурентным способом в форме электронного аукциона. 
- 2 закупки малого объёма проведены в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 (ООО «ВЕСТА»).

Начало подачи заявок на проведение наружного и внутреннего ремонта здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» с заменой окон, дверей, внутреннего инженерного оборудования, ремонтом крыши, облицовкой фасада и цоколя 31.07.2015 года, окончание подачи заявок – 16.08.2015 года в 9-00.

На участие в аукционе в электронной форме подано 7 заявок, приняло участие 4 участника.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 500 000,0 (Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.

Торги завершены 21.08.2015 в 10-40, победителем аукциона признано - ООО «ВЕСТА».
В ходе проведения торгов НМЦК снижена на 10% и составила 4 950 000,0 руб., что позволило провести ещё 2 закупки на проведение дополнительных работ по проведению ремонта здания МУ «ДДТ», не учтённых в технической документации к аукциону.
Соблюдён принцип эффективности использования бюджетных средств - достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (ст.34 БК РФ).

Муниципальный контракт от 07.09.2015 №0148300030515000021-0203836-02 на сумму 4 950 000.0 руб. предусматривает следующие виды работ по ремонту здания МУ «ДДТ»;
- раздел «кровля» (разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков, антисептическая обработка деревянных конструкций, устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без её устройства, устройство оснований под кровлю гибкой черепицы из фанеры в один слой, устройство пароизоляции);
- раздел «наружная отделка» (разборка облицовки из досок наружных стен, ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных, наружная облицовка по бетонной поверхности цоколя сайдингом, установка элементов каркаса из брусьев под облицовку фасада, обшивка стен облицовочной доской «Блок Хаус», устройство отмостки бетонной);

- раздел «перегородки и потолки»;

- раздел «полы» (разборка покрытий полов дощатых, разборка оснований покрытия полов; лаг из досок и брусков, устройство подстилающих полов песчаных, устройство пароизоляции, устройство подстилающих полов бетонных, армирование, устройство перекрытий безбалочных, устройство тепло- и звукоизоляции, устройство покрытий из плит керамических, устройство покрытий из линолеума, устройство плинтусов ПВХ);
- раздел «тепловой узел»;

- раздел «окна, двери»;

- раздел «отопление»;

-раздел «водопровод и канализация»;
- раздел «отделочные работы»;
- раздел «электроснабжение»;

Срок исполнения муниципального контракта 90 календарных дней, начиная со следующего дня после подписания контракта. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном контрактом порядке. Фактически работы выполнены, и результаты сданы Заказчику 23 ноября 2015 года.
Комиссией по осуществлению экспертизы приёмки выполненных работ по ремонту здания МУ «ДДТ», в присутствии генерального директора ООО «ВЕСТА», проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, по адресу: Московская область, Лотошинский район, ул. Заводская, д.13.

Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №0148300030515000021-0203836-02 от 07 сентября 2015 предоставленных поставщиком от 23.11.2015:

- проверка объёмов, сроков, качества и условий предоставления услуг: подтверждает соответствие требованиям, установленным в контракте;

- проверка фактических товарных свойств товара: подтверждает соответствие показателям качества, содержащихся в сопроводительных документах на их использование;
- представленные документы для принятия и оплаты товара (работ, услуг) проверены, соответствуют данным договора;

- факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком не выявлены.

Акт о приёмке выполненных работ от 23.11.2015 №1 (форма КС-2 и справка по форме КС-3), в целом, оформлены надлежащем образом (произвольная нумерация разделов - 1, 2, 3, 4, 6, 9, 5, 6, 1, 2, 8).
Наименования работ, количество единиц  измерения, цена на единицу измерения, представленные в Акте о приёмке работ от 23.11.2015 №1, соответствуют техническому заданию муниципального контракта от 07.09.2015 №0148300030515000021-0203836-02 (Ведомость объёмов работ Технического задания на выполнение работ по наружному и внутреннему ремонту здания МУ «ДДТ» с заменой окон, дверей, внутреннего инженерного оборудования, ремонтом крыши, облицовка фасада и цоколя).

В соответствии с письмом Заказчика (директора МУ «ДДТ» М.В. Коноплёвой) от 10.09.2015 №4 согласована замена наружной облицовки цоколя керамическими плитами на облицовку сайдингом по металлическому каркасу (раздел 2 «Наружная отделка» позиция 9) и замена стальных радиаторов на биметаллические (раздел 6 «Отопление» позиция 50). Составлен соответствующий Акт №1 от 10.11.2015 на замену материалов при проведении работ по ремонту здания МУ «ДДТ» по адресу: Московская область, Лотошинский район, пос. Лотошино, ул. Заводская, д.13.
Счёт на оплату выполненных работ №5 выставлен Заказчику 23.11.2015.
Оплата за выполненные работы произведена в сумме 5 500 000,0 руб. следующими платёжными поручениями:

- №10365 от 04.12.2015 на сумму 1 200 000,0 руб.;

- №10912 от 09.12.2015 на сумму 1 500 000,0 руб.;

- №11029 от 16.12.2015 на сумму 1 500 000,0 руб.;

- №11237 от 22.12.2015 на сумму 750 000,0 руб.

Муниципальный контракт от 23.11.2015г. №101 на сумму 285 641,83 руб. предусматривает следующие виды работы по ремонту здания МУ «ДДТ»:

- раздел «кровля» (разборка покрытий кровель из листовой стали, разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками, установка стропил, устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов);

- раздел «наружная отделка» (разборка деревянных крылец с площадками и ступенями, разборка кирпичных стен входа в подвал, кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен, смена венцов в стенах из брёвен);

- раздел «полы» (кладка стены в подвале из легкобетонных камней без облицовки, гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя внутренних и наружных стен, изоляция нижнего венца внутренних стен изделиями из пенополистирола);

- раздел «оклейка обоями».
Срок исполнения муниципального контракта 30 календарных дней, начиная с момента подписания контракта. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном контрактом порядке. Фактически работы выполнены, и результаты сданы Заказчику 30 ноября 2015 года.
Комиссией по осуществлению экспертизы приёмки выполненных работ по ремонту здания МУ «ДДТ», в присутствии генерального директора ООО «ВЕСТА», проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, по адресу: Московская область, Лотошинский район, ул. Заводская, д.13.

Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №101 от 23 ноября 2015, предоставленных поставщиком, от 30.11.2015:

- проверка объёмов, сроков, качества и условий предоставления услуг: подтверждает соответствие требованиям, установленным в контракте;

-проверка фактических товарных свойств товара: подтверждает соответствие показателям качества, содержащихся в сопроводительных документах на их использование;

- представленные документы для принятия и оплаты товара (работ, услуг) проверены, соответствуют данным договора;

- факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком не выявлены.

Акт о приёмке выполненных работ от 30.11.2015 №1 (акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3), в целом, оформлены надлежащем образом (произвольная нумерация разделов в КС-2 - 1, 2, 4, 8).

Счёт на оплату выполненных работ №7 выставлен Заказчику 30.11.2015.

Оплата за выполненные работы произведена в сумме 285 641,83 руб. платёжным поручением №11235 от 24.12.2015.
Муниципальный контракт от 23.11.2015г. №102 на сумму 264 358,17 руб. - раздел «устройство подбоя крыши»;

- раздел «дополнительное окно»;

- раздел «облицовка оконных и дверных откосов»;

- раздел «сцена в зале»;

- раздел «металлические лестницы (наружные) 2 шт.»;

- раздел «парадное крыльцо»;

- раздел «окна фасада (Блок - Хаус)»;

Срок исполнения муниципального контракта 30 календарных дней, начиная с момента подписания контракта. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном контрактом порядке. Фактически работы выполнены, и результаты сданы Заказчику 30 ноября 2015 года.
Комиссией по осуществлению экспертизы приёмки выполненных работ по ремонту здания МУ «ДДТ», в присутствии генерального директора ООО «ВЕСТА», проведена экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, по адресу: Московская область, Лотошинский район, ул. Заводская, д.13.

Заключение проведения экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом №102 от 23 ноября 2015, предоставленных поставщиком, от 30.11.2015:

- проверка объёмов, сроков, качества и условий предоставления услуг: подтверждает соответствие требованиям, установленным в контракте;

-проверка фактических товарных свойств товара: подтверждает соответствие показателям качества, содержащихся в сопроводительных документах на их использование;

- представленные документы для принятия и оплаты товара (работ, услуг) проверены, соответствуют данным договора;

- факты ненадлежащего исполнения контракта поставщиком не выявлены.

Акт о приёмке выполненных работ от 30.11.2015 №1 (акт по форме КС-2 и справка по форме КС-3), в целом, оформлены надлежащем образом (произвольная нумерация разделов в КС-2 - 6, 2, б/н, 1, 7, 4, 8).

Счёт на оплату выполненных работ №8 выставлен Заказчику 30.11.2015.

Оплата за выполненные работы произведена в сумме 264 358,17 руб. платёжным поручением №11236 от 24.12.2015.
Постановлением главы Лотошинского муниципального района Московской области от 10.11.2014 №817 утверждён Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, а также стоимости выполненных работ, отражённой в Актах о приёмке выполненных работ (форма КС -2), по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта.
В нашем случае выполняются работы по наружному и внутреннему ремонту здания МУ «ДДТ» с заменой окон, дверей, внутреннего инженерного оборудования, ремонтом крыши, облицовка фасада и цоколя, не относящиеся к объектам капитального строительства, реконструкции и капитальному ремонту.

Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, а также стоимости выполненных работ, отражённой в Актах о приёмке выполненных работ (форма КС -2) по проведению текущего ремонта отсутствует.
Обязанности осуществления контроля и приёмка выполненных работ по ремонту здания Муниципального учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» возложены на комиссию по приёмке объекта муниципальной собственности, после ремонта, созданную в соответствии с постановлением главы Лотошинского муниципального района от 18.11.2015 №1268.
В состав комиссии по приёмке объекта муниципальной собственности, после ремонта входят:

- председатель комиссии – заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района А.С.Арсенихин;

- заместитель председателя комиссии – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района В.А.Попов;

- члены комиссии – директор МУ «ДДТ» М.В.Коноплёва, главный специалист отдела архитектуры и градостроительства И.В.Перминова, начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Лотошинского муниципального района А.Н.Рева.

Заключения проведения экспертизы по муниципальным контрактам на проведение ремонтных работ здания МУ «ДДТ» подписано следующими лицами:

- председатель комиссии – заместитель главы администрации Лотошинского муниципального района А.С.Арсенихин;

- заместитель председателя комиссии – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Лотошинского муниципального района В.А.Попов;

- члены комиссии – директор МУ «ДДТ» М.В.Коноплёва, генеральный директор ООО «ВЕСТА» С.М.Шавров.

При проведении проверки законности, целевого использования и эффективности средств, выделенных муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» по наказам избирателей, в соответствии с законом Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», нарушений не установлено.

2.  Проверка достоверности представленных сведений, связанных с расходованием межбюджетных трансфертов на финансирование расходных обязательств, предусмотренных статёй 15 пунктом 3, пунктом 11 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ и своевременности предоставления отчетности об использовании межбюджетных трансфертов.
Проверка достоверности представленных сведений, связанных с расходованием межбюджетных трансфертов, производилась методом сравнения данных, представленных в отчете об использовании иных межбюджетных трансфертов с данными первичной документации (договора, счета, платежные поручения) предъявленной МУ «ДДТ».
Отчеты об использовании межбюджетных трансфертов предоставлялись на бумажном носителе, а также на электронном носителе в финансово-экономическое управление и управление бюджетного учета и отчетности Министерства образования Московской области.
Отчёт об использовании средств на финансирование дополнительных мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы в соответствии с Приложением к Закону Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» сформирован 14 января 2016 года, предоставлен в Министерство образования Московской области 18.01.2016, в соответствии с графиком предоставления отчётов об использовании субвенций и субсидий, перечисляемых из бюджета Московской области в форме межбюджетных трансфертов за 4 квартал 2015 года.
Проверкой достоверности представленных сведений, связанных с расходованием межбюджетных трансфертов на финансирование расходных обязательств, предусмотренных статёй 15 пунктом 3, пунктом 11 федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ и своевременности предоставления отчетности об использовании межбюджетных трансфертов, нарушений не выявлено.
III. Заключительная часть:

1. Выводы по результатам проверки

Средства по наказам избирателей, предоставленные муниципальному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества», в соответствии с законом Московской области от 28.11.2014 №159/2014-ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в сумме 5 500 000,0 рублей, использованы по целевому назначению, в полном объёме, в сроки, установленные муниципальными контрактами на проведение ремонтных работ.
Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, а также стоимости выполненных работ, отражённой в Актах о приёмке выполненных работ (форма КС -2), по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, утверждённый постановлением главы Лотошинского муниципального района Московской области от 10.11.2014 №817 имеет ряд несоответствий:

- контроль за выполнением постановления возложен на первого заместителя Главы администрации Солонца Н.В. (расторгнут трудовой договор по инициативе работника с 01.10.2015);
- «п. 1.6 Органом, уполномоченным на проведение проверок, является отдел по строительству администрации Лотошинского муниципального района (далее – Отдел» (реорганизацией, проведённой в администрации 18.11.2014 года, отдел по строительству администрации Лотошинского муниципального района ликвидирован, функции отдела переданы в «Отдел архитектуры и градостроительства»).
2.
На основании вышеизложенного рекомендуем:

2.1 - создать постоянно действующую приемочную комиссию, осуществляющую функции проверки достоверности определения сметной стоимости, а также стоимости выполненных работ, отражённой в Актах о приёмке выполненных работ (форма КС -2), по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.

2.2. - утвердить Порядок проведения проверки достоверности определения сметной стоимости, а также стоимости выполненных работ, отражённой в Актах о приёмке выполненных работ (форма КС -2), по объектам капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта
2.3 - своевременно вносить изменения в нормативно правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере архитектуры и градостроительства.
3.
Заключение:

- МУ «ДДТ» вправе представить письменные возражения на акт проверки в течение пяти рабочих дней со дня получения настоящего акта. 

- Настоящий акт по результатам плановой проверки разместить (опубликовать) в сетевом издании «Интернет-портал Лотошинского муниципального района».

Начальник сектора финансового контроля

ФЭУ администрации Лотошинского

муниципального района







Е.Г.Кашина

С актом ознакомлены, согласны, копию акта проверки получили:

Директор муниципального учреждения

дополнительного образования

«Дом детского творчества»






М.В.Коноплёва

«_____»_______________2016 г.

Руководитель

МУ «Централизованная бухгалтерия

Муниципальных учреждений»:
Т.В.Иванова

«_____»________________2016г.

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства администрации

Лотошинского муниципального

района









В.А.Попов
«_____»_______________2016 г.

